Утверждаю
Директор
ООО «УК «Чапаевская»
_____Копылов Р.В.
м.п.

Согласовано
Генеральный директор
ООО «ВентРемСтрой»
_____Антропов А.А.
м.п.



График проведения работ на жилом фонде ООО «УК «Чапаевская» по прочистке неработающих вентиляционных каналов, так же повторной проверке и при необходимости прочистке кухонных вентиляционных каналов специализированной организацией ООО «ВентРемСтрой» в квартирах, ранее не предоставивших доступ в соответствии с (АКТ № 781-02/24 от 29.12.2024г.)

На период 14.04.2024 года с 16-00 до 21-00

Адреса проведения работ	Наименование работ			Дата проведения работ
	Прочистка не работающих дымоходов и кухонных каналов		Повторная проверка, при необходимости прочистка (дымоходов и кухонных вентиляционных каналов)	
Берегового д. 8	3, 8к-1к	2	2, 6, 7, 9, 10, 11, 12;	***14.04.2025г. (понедельник)***
Буденного д. 12	4, 11 к-1к	2	1, 10, 16;	***14.04.2025г. (понедельник)***
Буденного д. 14			8, 10, 11, 15, 16;	***14.04.2025г. (понедельник)***
Буденного д. 16	5 к-1к	1	3;	***14.04.2025г. (понедельник)***
Буденного д. 18			4, 12;	***14.04.2025г. (понедельник)***
Буденного д. 20			3, 7, 13, 16, 19;	***14.04.2025г. (понедельник)***
Буденного д. 22			2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 16, 18;	***14.04.2025г. (понедельник)***
Космонавтов д. 1	11, 16, 22 к-1к	3	5, 7, 8, 10;	***14.04.2025г. (понедельник)***
Космонавтов д. 2	11 к-1к	1	7, 14;	***14.04.2025г. (понедельник)***
Ленина д. 10 «б»	4 к-1к 10к нет окна	1	2, 7, 11, 17, 19, 21;	***14.04.2025г. (понедельник)***
Ленина д. 10 «в»	15, 20 к-1к	2	2, 3, 4, 18;	***14.04.2025г. (понедельник)***
Толстого д. 13	2 к-1к	1	17, 20, 22;	***14.04.2025г. (понедельник)***
Толстого д. 17	17 к-1к	1	1, 2, 3, 9, 15, 21;	***14.04.2025г. (понедельник)***
		14		