Приложение № 1
к договору подряда № 32/15 от 03.11.2022 года

График проведения работ плановой проверки дымоходов от газовых колонок и кухонных вентиляционных каналов газифицированного жилого фонда ООО «УК «Пионер»

	улица	дом	Корпус	Тип плит/газовые колонки	Кол-во квартир	Периодичность проведения работ
1	Белоярская	1		газовые	44	сентябрь, январь, май
2	Белоярская	9		газовые	48	сентябрь, январь, май
3	Белоярская	10		газовые	12	сентябрь, январь, май
4	Белоярская	11	А	газовые	38	сентябрь, январь, май
5	Белоярская	14		газовые	60	сентябрь, январь, май
6	Белоярская	16		газовые	45	сентябрь, январь, май
7	Карельская	47		газовые	85	сентябрь, январь, май
8	Карельская	49		газовые	66	сентябрь, январь, май
9	Карельская	57		газовые	12	сентябрь, январь, май
10	Карельская	59		газовые	16	сентябрь, январь, май
11	Карельская	68	А	газовые	22	сентябрь, январь, май
12	Карельская	70		газовые	8	сентябрь, январь, май
13	Карельская	72		газовые	8	сентябрь, январь, май
14	Карельская	74		газовые	8	сентябрь, январь, май
15	Карельская	76		газовые	8	сентябрь, январь, май
16	Карельская	78		газовые	8	сентябрь, январь, май
17	Карельская	80		газовые	8	сентябрь, январь, май
18	Латвийская	10		газовые	16	сентябрь, январь, май
19	Латвийская	12		газовые	24	сентябрь, январь, май
20	Латвийская	14		газовые	23	сентябрь, январь, май
21	Латвийская	16		газовые	20	сентябрь, январь, май
22	Латвийская	17		газовые	98	сентябрь, январь, май
23	Латвийская	18		газовые	42	сентябрь, январь, май
24	Латвийская	22		газовые	48	сентябрь, январь, май
25	Латвийская	23		газовые	41	сентябрь, январь, май
26	Латвийская	24		газовые	99	сентябрь, январь, май
27	Латвийская	25		газовые	46	сентябрь, январь, май
28	Латвийская	26		газовые	12	сентябрь, январь, май
29	Латвийская	27		газовые	44	сентябрь, январь, май
30	Латвийская	38		газовые	139	сентябрь, январь, май
31	Литовская	29		газовые	48	сентябрь, январь, май
32	Новая	5		газовые	48	сентябрь, январь, май
33	Прибалтийская	13		газовые	12	сентябрь, январь, май
34	Прибалтийская	15		газовые	16	сентябрь, январь, май
35	Прибалтийская	17		газовые	18	сентябрь, январь, май
36	Прибалтийская	19		газовые	12	сентябрь, январь, май
37	Прибалтийская	21		газовые	18	сентябрь, январь, май
38	Прибалтийская	31		газовые	24	сентябрь, январь, май
39	Прибалтийская	50		газовые	16	сентябрь, январь, май
40	Прибалтийская	54		газовые	8	сентябрь, январь, май
41	Прибалтийская	56		газовые	8	сентябрь, январь, май
42	Прибалтийская	58		газовые	16	сентябрь, январь, май
43	Хвойная	73		газовые	8	сентябрь, январь, май
44	Хвойная	75		газовые	8	сентябрь, январь, май
45	Хвойная	77		газовые	8	сентябрь, январь, май
46	Хвойная	79		газовые	8	сентябрь, январь, май
47	Хвойная	81		газовые	8	сентябрь, январь, май
48	Хвойная	83		газовые	8	сентябрь, январь, май
49	Хвойная	85		газовые	8	сентябрь, январь, май
50	Хвойная	87		газовые	8	сентябрь, январь, май
51	Хвойная	89		газовые	8	сентябрь, январь, май
52	Волчанский	3	А	газовые	60	сентябрь, январь, май
53	Летняя	5		газовые	61	сентябрь, январь, май

54	Курганская	3		газовые	89	сентябрь, январь, май
55	Курганская	4		газовые	77	сентябрь, январь, май
56	Сухой	4		газовые	60	сентябрь, январь, май
57	Сухой	4	А	газовые	60	сентябрь, январь, май
58	Латвийская	41		газовые	105	сентябрь, январь, май
59	Латвийская	43		газовые	132	сентябрь, январь, май
60	Латвийская	47		газовые	68	сентябрь, январь, май
61	Новая	6		газовые	72	сентябрь, январь, май
62	Центральная	9		газовые	144	сентябрь, январь, май
63	Прибалтийская	33		газовые	144	сентябрь, январь, май
64	Латвийская	11		газовые	8	сентябрь, январь, май
65	Латвийская	11	А	газовые	8	сентябрь, январь, май
66	Новая	10		газовые	8	сентябрь, январь, май
67	Сибирский тракт 9 км	105		газовые	80	сентябрь, январь, май
68	Сибирский тракт 9 км	107		газовые/газовые колонки	40	сентябрь, январь, май

Генеральный директор
ООО «ВентРемСтрой»
Антропов А.А.
М.П.

Директор
ООО «УК «Пионер»
Копылов Р.В.
М.П.